

Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конкретных результатов

№ п/п	Перечень мероприятий (в том числе совместных с другими ОО, ИРО)	Сроки проведения	Ответственные	Результат
Аналитико-диагностический этап (I полугодие 2024-2025 учебного года)				
1.	Изучение и анализ имеющегося опыта работы по развитию личностного потенциала детей и взрослых	Январь-февраль 2025 г.	Покачалова Н.Д.	Пакет материалов по теме проекта
2.	Формирование школьной проектной команды	Январь 2025 г.	Ленкова Т.А. Покачалова Н.Д.	Сформирована ШПК Приказ о составе ШПК и направлениях ее деятельности
3.	Проведение самооценки существующей модели образовательной среды в ОУ, определение перечня условий для построения инновационной модели	Январь-февраль 2025 г.	Покачалова Н.Д. Члены ШПК	Коррекция содержания деятельности ШПК
4.	Организация деятельности педагогов по созданию актуальных практик личностного развития	Январь-март 2025 г.	Ленкова Т.А. Покачалова Н.Д. педагоги - члены ШПК	Накопление методического материала Программы внеурочной деятельности по СЭР
	Создание банка родительских и детских инициатив	Январь-май 2025 г.	Ленкова Т.А. Покачалова Н.Д. педагоги - члены ШПК	Раздел плана работы Школьного клуба, посвященный реализации родительских и детских инициатив Банк дизайн-проектов учащихся и родителей по изменению ППС в рамках капитального ремонта основного здания ОУ
6.	Презентация проекта на уровне ОО	Март 2025 г.	Ленкова Т.А. Покачалова Н.Д. педагоги - члены ШПК	Профессиональное общественное обсуждение проекта и его корректировка
Проектировочный (II полугодие 2024-2025 учебного года)				
1.	Разработка, презентация и обсуждение модели развивающей образовательной среды	Январь-март 2025 г.	Ленкова Т.А. Покачалова Н.Д.	Модель развивающей образовательной среды
2.	Планирование работы по обеспечению партнерского взаимодействия с учреждениями СПО и ВО, учреждениями культуры,	Январь - май 2025 г.	Ленкова Т.А. Покачалова Н.Д.	Договоры о сотрудничестве, планы работы по обеспечению взаимодействия

	предприятиями и организациями			
3.	Организация курсовой подготовки кадров	2025-2026 г.	Покачалова Н.Д.	План, свидетельства о курсовой подготовке
4.	Семинар «Функционирование модели развивающей образовательной среды»	Апрель 2025 г.	Ленкова Т.А. Покачалова Н.Д.	Обсуждение информационных и методических материалов
5.	Подготовка информационно-методического материала реализации модели развивающей образовательной среды	Апрель-июль 2025 г.	Члены ШПК	Размещение материалов в специальном разделе школьного сайта
6.	Организация сетевого взаимодействия с педагогами ОО Липецкой области	2025-2026 г.	Ленкова Т.А. Покачалова Н.Д.	Профессиональное обсуждение хода реализации проекта
Внедренческий этап (2025-2026 г.г.)				
8	Деятельность Клуба молодого педагога, Клуба наставников, Клуба путешественников	2025-2026 г.г.	Члены ШПК	Методические материалы, разработанные педагогами Фото\видеоотчеты о деятельности клубов
9	Оформление пространства «Читаем классику» (рекреация 4 этажа). Оборудование шахматной зоны (рекреация 2 этажа). - Оборудование пространства детских инициатив (310 кабинет).	Май-август 2025 г.	Члены ШПК Родители учащихся Члены Школьного клуба	Литературная гостиная Школьные турниры по шахматам Мероприятия Школьного клуба
10	Реализация программ внеурочной деятельности «Социально-эмоциональное развитие» на уровнях ДОО, НОО, ОО	2025-2026 г.	Педагогич-члены ШПК	Программы внеурочной деятельности
11	Деятельность мастерской «Мировое кафе»	2025-2026 г.	Захарюта Е. А.	Методические материалы
12	Реализация проекта «За руку с Солнцем»	2025-2026 г.	Захарюта Е. А.	Методические материалы по организации взаимодействия учащихся психолого-педагогического класса и детей с синдромом Дауна
13	Реализация мероприятий Школьного клуба по направлениям Театральная деятельность, Онлайн-кинотеатр, Волонтерство, Олимпиадное движение	2025-2026 г.	Коленко Э. А.	Презентация деятельности Школьного клуба
14	Семинар «PRO будущее: от PROстранства проб к выбору PROфессии» (PROмедицину, PROпедагогику)	Ноябрь 2026 г.	Ленкова Т.А. Колесникова И. М. Покачалова	Материалы семинара по диссеминации опыта реализации модели развивающей

			Н.Д.	образовательной среды
Обобщающий этап (апрель-май 2026 г.)				
1.	Семинар «Личностное развитие детей и взрослых через реализацию в образовательной организации программы «Развивающая среда»»	Март 2026 г.	Ленкова Т.А. Покачалова Н.Д.	Материалы семинара по диссеминации опыта реализации модели развивающей образовательной среды
2.	Получение, обработка и систематизация материалов	Апрель-май 2026 г.	Ленкова Т.А. Покачалова Н.Д. Члены ШПК	Отчет о результатах деятельности ИП